

星が丘公民館改修検討委員会の進め方について（内容、スケジュール案）

検討ステップ

STEP1

改修検討委員会の
スタート

検討内容等（例）

- ・星が丘公民館長寿命化改修工事に向けた取り組みについて
- ・今後の検討スケジュールについて

本日（令和2年7月3日）

STEP2

現状と課題の把握

- ・星が丘公民館の現状と課題
（諸室の良い所、気になる所、公民館敷地内における課題、
利用者アンケートの実施等）
- ・改修の方向性について

STEP3

課題解決（改修内容）
のアイデア出し

- ・過去に改修等を行った公民館の視察（清新、小山等）
- ・諸室の見直し（変更、拡充、縮小、廃止）
- ・諸室の効果的な配置

STEP4

改修内容の整理

- ・検討結果を踏まえ、大まかな改修内容のイメージ図
（諸室の機能、配置の案）を作成

令和3年7月まで

改修に係る基礎調査（建物の健全性や改修内容の実現可能性を調査）

期間は3か月程度

星が丘公民館改修検討委員会の進め方について（内容、スケジュール案）

検討ステップ

STEP5

改修内容の再整理、
検討結果報告書
の作成・提出

検討内容等（例）

- ・基礎調査結果を踏まえ、改修内容を再整理
- ・改修検討委員会検討結果報告書を市へ提出

令和4年3月末まで

実施設計着手

令和4年度

STEP6

改修内容の詳細な確認

- ・設計図面を基に、改修内容の細かな部分を確認する。
（棚や調理台の配置や床材をどうするかなど）

実施設計の終了とともに、委員の業務も概ね終了

改修工事着手

令和5年度

令和6年4月

星が丘公民館リニューアルオープン