



○星が丘公民館改修検討委員会の今後の検討スケジュールの見込みについて


年度	月	内容
令和3年度	4月（今回）	・ 今後の検討スケジュールの確認、諸室の利用用途及び仕様等に関する詳細検討
	5月	・ 諸室の仕様等に関する詳細検討（4月に終わらなかった場合） ・ 外構の課題整理と変更の検討
	6月	・ 外構の仕様等を図面化（平面図）したものの確認、詳細の検討 ・ 7月に向けて、建物、外構の検討内容のまとめ
	7月	・ 検討のまとめ（大まかな改修内容のイメージ図（諸室の機能、配置の案）を作成




令和3年度	8月～11月	・ 基礎調査の実施（建物の健全性や改修内容の実現可能性を調査）
	11月～3月	・ 基礎調査の結果を受け、必要に応じて改修内容の再整理、検討結果報告書の作成（令和4年3月末まで）



令和4年度	5月～3月	・ 実施設計着手（設計図面を基に、改修内容の細かな部分を確認）
-------	-------	---------------------------------



令和5年度	7月～3月	・ 長寿命化改修工事着手
-------	-------	--------------



令和6年度	4月	・ リニューアルオープン
-------	----	--------------