

今後のスケジュールについて

令和 5 年 3 月 9 日 (木) 公民館運営協議会
改修内容を報告

3 月 24 日 (金) 利用者説明会
26 日 (日) (両日とも同じ内容)
拠点館変更の手続き等について説明

5 月 31 日 (水) 公民館通常開館最終日

6 月 1 日 (木) ~ 貸館及び図書室の休止

工
事
着
工
ま
で
に

仮事務室 () への移転準備、移転

工事期間中、星が丘小学校 B 棟 1 階の生活科ルームを借用し、
公民館の仮事務室とします。

6 月 24 日 (土) 改修工事着工日 (予定)

改修工事

令和 6 年 3 月までに 改修工事完了
開館準備 (仮事務室からの移転、物品搬入等)

令和 6 年 4 月 リニューアルオープン
・星が丘公民館開所式
・供用開始 (供用開始日は今後検討)

上記のスケジュールは、現時点 (令和 5 年 2 月 28 日) での予定であり、
今後変更する可能性があります。